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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/02/23

Parcela 1

mar/23

Parcela 2

abr/23

Parcela 3

mai/23

Parcela 4

jun/23

Parcela 5

jul/23

Parcela 6

ago/23

Parcela 7

set/23

Parcela 8

out/23

Parcela (%) 9,02% 13,50% 12,22% 39,96% 25,31% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 52.728,71 78.924,11 71.488,81 233.655,77 147.981,44 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 9,02% 22,51% 34,74% 74,69% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 52.728,71 131.652,82 203.141,63 436.797,40 584.778,84 584.778,84 584.778,84 584.778,84

Parcela (%) 100,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 22.330,96 22.330,96 22.330,96 22.330,96 22.330,96 22.330,96 22.330,96 22.330,96

Parcela (%) 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.197,53 1.710,76 1.710,76 1.710,76 1.710,76 1.710,76 1.710,76 1.710,76

Parcela (%) 40,00% 60,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 29.200,22 73.000,55 73.000,55 73.000,55 73.000,55 73.000,55 73.000,55 73.000,55

Parcela (%) 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 20,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 26.330,77 78.992,31 131.653,85 131.653,85 131.653,85 131.653,85 131.653,85

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 90.758,61 151.264,35 151.264,35 151.264,35 151.264,35

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 35,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.267,72 2.267,72 2.267,72 2.267,72 2.267,72 2.267,72

Parcela (%) 0,00% 15,00% 30,00% 30,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 15,00% 45,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 8.279,78 24.839,33 41.398,88 55.198,51 55.198,51 55.198,51 55.198,51

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 73.676,07 147.352,14 147.352,14 147.352,14 147.352,14

Local

Data

LOCAÇÃO DA OBRA 22.330,96

2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1.710,76

3. INFRAESTRUTURA 73.000,55

8. MOBILIÁRIO 147.352,14

VEGETAÇÃO 55.198,51

17 de março de 2023

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 584.778,84

1.

4. PAVIMENTAÇÃO 131.653,85

5. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 151.264,35

6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.267,72

7.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 29,10%

AÇÃO / MODALIDADE

Municipio de Pinheirinho do Vale-RS Pinheirinho do Vale-RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

nov-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

MIRANTE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Aperações diversas

Saída da cidade - sentido à cidade de Palmitinho

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1078333-49/2021

PROPONENTE / TOMADOR

CAIXA

PROGRAMA

Turísmo

OBJETO

Construção de Infraestrutura no mirante no Município de Pinheirinho do Vale-RS
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PROPONENTE / TOMADOR

CAIXA

PROGRAMA

Turísmo
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Construção de Infraestrutura no mirante no Município de Pinheirinho do Vale-RS

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

RS136902

Sadi de Souza

Engenheiro Civil

11852087

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro
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